



PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

HUANCAVELICA – PERÚ

2010

PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL
UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

1. RESUMEN EJECUTIVO

En los tiempos modernos la búsqueda de calidad y mejora ha conducido a alcanzar niveles de competitividad que a corto plazo serán las metas que respondan a las demandas de la sociedad y tener profesionales competentes.

El presente proyecto permite planificar y ejecutar la autoevaluación de la carrera de Enfermería con fines de Acreditación Nacional por el CONEAU. Tiene como objetivo medir la calidad del proceso educativo, detectar sus fortalezas y debilidades para remediarlas así como determinar si se cumplen los estándares para la acreditación de la carrera establecidos por el CONEAU y publicado en los "Estándares de calidad para la Acreditación de la Carrera Profesional Universitaria de Enfermería".

El proyecto consta de 04 etapas: Etapa previa al proceso de acreditación, Autoevaluación, Evaluación Externa y Acreditación. La ejecución del proyecto está a cargo del Comité Interno, presidido por la directora de la Escuela Académico Profesional de Enfermería, designado mediante la Resolución N° 0892-2010-R-UNH.

Las actividades de este proyecto serán supervisadas por la Dirección Universitaria de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad Nacional de Huancavelica.

La inversión total en las actividades del proyecto serán financiados con los recursos asignados a la Facultad de Enfermería y a la Dirección Universitaria de Calidad Académica y Acreditación de Universidad Nacional de Huancavelica.

2. INTRODUCCIÓN

La Acreditación Nacional ante el CONEAU de la Carrera de Enfermería es un proceso que permitirá el reconocimiento formal de la calidad educativa, con el propósito de posicionar la carrera en la sociedad peruana y respaldar el proceso de formación profesional de nuestros estudiantes ante el mercado laboral.

El proceso de acreditación nacional comprende 04 etapas, siendo las siguientes:

Etapa previa al proceso de acreditación, autoevaluación, evaluación Externa y acreditación. Cada una de ellos consta a su vez de etapas y actividades precisadas por la Guía de Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU, la cual es el sustento de este Proyecto.

Este Proyecto tiene como objetivos:

- Desarrollar acciones sistemáticas conducentes a la autoevaluación de la carrera profesional de Enfermería.
- Concretar la autoevaluación con fines de Acreditación de la carrera de Enfermería de acuerdo al Modelo y Estándares de Acreditación del CONEAU.
- Elaborar el Plan de Mejora en base a la autoevaluación.
- Elaborar el Informe final de Autoevaluación para la Evaluación Externa.

La metodología de ejecución del Proyecto de Acreditación se plantea como una investigación evaluativa del proceso enseñanza-aprendizaje que aplica el enfoque sistémico planteado por el Modelo de Calidad para la Acreditación de la Carrera Profesional Universitaria de Enfermería contenido en los "Estándares para la Acreditación de la Carrera Profesional Universitaria de Enfermería" publicado por el CONEAU.

El Proyecto de Acreditación involucra la participación y compromiso de todos los miembros de la comunidad académica de la Carrera: autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés

3. INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
01	Mg. Alicia Vargas Clemente	Presidente
02	Mg. Benjamina Zósima Ortiz Espinar	Miembro
03	Mg. Nelly Olinda Román Paredes	Miembro
04	Mg. Elsy Sara Carhuachuco Rojas	Miembro
05	Mg. Tarcila Hermelinda Cruz Sánchez	Miembro
06	Mg. César Cipriano Zea Montesinos	Miembro
07	Lic. Ronald Huamán Ramos	Miembro
08	Est. Miguel Angeltrucios Quispe	Miembro
09	Est. Katia LizanaGarcía	Miembro
10	Tec. Adm. Luz Angelica Huamán Olarte	Miembro

4.ACTIVIDADES, METAS POR ETAPAS

A U T O E V A L U A C I O N	SUBPROCESOS	Nº	ETAPAS	ACTIVIDADES	TAREAS	RESPONSABLE	METAS
	Génesis del proceso	01	Presentación y Aprobación Oficial del Comité Interno	Designación del comité interno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar resolución decanal (RD) 2. Elaborar resolución rectoral 3. Oficio al CONEAU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decana 2. Rectora 3. Rectora 	Resolución Rectoral que nombra el Comité Interno y oficio de la Rectora al CONEAU.
		02	Presentación y Aprobación Oficial del Proyecto de Acreditación	Elaboración del Proyecto de Acreditación de la Carrera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilización del comité interno. 2. Sesiones de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DUCAA 2. Comité interno 	Proyecto de acreditación de la carrera.
	Generación de la información	03	Recolección y sistematización de las fuentes de verificación	Sensibilización-capacitación de la comunidad académica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación a los miembros del comité interno 2. Elaboración del programa de Sensibilización. 3. Sensibilización a: Autoridades, Docentes, Administrativos, Estudiantes, Grupos de interés: MINSA, EsSalud, - Redes Asistenciales de Salud, Organizaciones No Gubernamentales, Municipalidad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. CONEAU. 2. Comité Interno. 3. Comité Interno, DUCAA, docentes 	Comunidad sensibilizada

**A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

A
U**

			Recabar información de fuentes de verificación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de los estándares de calidad de la carrera y sus fuentes de verificación correspondiente. 2. Revisión de los indicadores de gestión de la carrera 3. Elaborar el registro de información 4. Elaborar el archivo de información 	1,2,3 y 4 Coordinador por cada dimensión	Registros de documentos de la información de fuentes de verificación según estándares.
04	Evaluación preliminar sobre el cumplimiento de los estándares	Evaluación del cumplimiento de los estándares del modelo de calidad a partir de la información recabada a partir de la aplicación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluación de estándares nominales, valorativos, sistémicos. 2. Taller sobre cumplimiento de estándares. 3. Elaboración del Informe de evaluación. 	1,2,3 Comité interno	Informe de evaluación del Comité Interno	
05	Implementación, procesamiento y registro de datos virtual	Diseño de instrumentos para el Sistema Virtual de Autoevaluación (SVA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño general. 2. Adaptación del diseño general a la comunidad de la EAP enfermería. 3. Taller para aprobación de Instrumentos. 	1 DUCAA 2., 3 Comité Interno	Instrumentos para docentes, alumnos, egresados, administrativos y grupos de interés	
		Implementación del Sistema Virtual de Autoevaluación de la EAP- ENF.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño general 2. Implementar el SVA 	1,2 Decana FEN, Directora EAP.	Sistema Virtual de Autoevaluación SVA- FEN -	

T
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

						UNH
			Ajuste y aplicación de instrumentos vía SVA - UNH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validación de Instrumentos 2. Normas para aplicación de instrumentos. 3. Aplicación de Instrumentos 	1,2,3. Comité Interno	Instrumentos para la comunidad de la carrera
			Registro y procesamiento de información del SVA – FEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro, manejo y reportes de bases de datos. 2. Registro y evaluación de datos del SVA 	1,2. Comité Interno	Registros de resultados de instrumentos.
	06	Análisis y discusión de la información	Realización de talleres para análisis y discusión de la información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación de talleres 2. Taller Dimensión 1 3. Taller Dimensión 2 4. Taller Dimensión 3 5. Registro de resultados e iniciativas de mejora 	1.2. 3. 4. y 5 Comité Interno	Matriz de recolección de datos, Registro de. resultados, grado de cumplimiento e iniciativas de mejora
Informe final	07	Elaboración del Informe Final	Selección de los estándares no cumplidos y elaboración del plan de mejora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de problemas de cada estándar no cumplido. 2. Selección de acciones de mejora 3. Elaboración de Plan de Mejora 4. Evaluación de consistencia del Plan de Mejora 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comité Interno y DUCAA 2. Comité Interno, Decana y directivos. 3. Comité Interno. 4. DUCAA 	informe Final

			Redacción del Informe Final	1. Elaboración Proyecto de Informe Final 2. Socialización del Proyecto de Informe Final. 3. Elaboración definitiva de Informe Final y anexos.	1.2 y 3 Comité Interno	
	08	Presentación y Aprobación del Informe Final	Presentación del Informe final	Evaluación de consistencia del Informe Final de Autoevaluación	DUCAA	Documento de presentación del Informe Final
			Aprobación	1. Sustentación del informe final 2. Aprobación de informe de autoevaluación	1. Comité interno 2. Decana	Resolución Decanal de aprobación del Informe Final
EVALUACIÓN EXTERNA	09	Solicitud de Evaluación Externa	Presentación de Solicitud de Evaluación Externa		Decana	Solicitud de Evaluación Externa
	10	Recepción y Registro de Solicitud			CONEAU	Relación de entidades evaluadoras registradas por CONEAU
	11	Selección de la Entidad Evaluadora	Evaluación de Entidades Evaluadoras candidatas y pares académicos		Decana	Contrato con la entidad evaluadora
EVALUACIÓN	12	Revisión del Informe Final de Autoevaluación por Comisión Evaluadora y Observador de la DEA	Revisión del Informe Final de Autoevaluación		Comisión Evaluadora y CONEAU	Informes

EX TE RN A		13	Visita de verificación	Visita por la comisión evaluadora de pares académicos y DEA- CONEAU a la EAP y Facultad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación de la comunidad perteneciente a la EAP para visita verificación. 2. Atención a Comisión Evaluadoray CONEAU. 3. Visita. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comité Interno. 2. Comité Interno yDecanato. 3. Comisión Evaluadora y CONEAU. 	Informe preliminar de la comisión evaluadora
		14	Recepción del informe preliminar y levantamiento de observaciones	Recepción del informe preliminar y análisis de las observaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taller de evaluación del Informe preliminar de la Comisión Evaluadora 2.Levantamiento de observaciones. 3 Oficio al CONEAU, 	<ol style="list-style-type: none"> 1y 2. Comité Interno 3. Decanato 	Informe del levantamiento de observaciones y
		15	Recepción del levantamiento de observaciones y elaboración de Propuesta de Acreditación	Dictamen sobre la acreditación de la carrera profesional		Entidad Evaluadora	Propuesta de la entidad evaluadora
		16	Decisión de Acreditación			CONEAU	Constancia de Acreditación de la carrera profesional, registro y publicación

RECURSOS HUMANOS

N°	CARGO
1	AUTORIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN: RECTORA, VICERRECTOR ACADÉMICO Y
2	COORDINADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN (DUCAA).
3	DIRECTOR UNIVERSITARIO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
4	DIRECTOR UNIVERSITARIO DE LOGÍSTICA
5	DIRECTOR UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA
6	MIEMBROS DEL CENTRO FEDERADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA.
7	DELEGADOS GENERALES DE ESTUDIANTES POR CICLO DE ESTUDIOS

INFRAESTRUCTURA

PLANTA FÍSICA:

- Oficina de la EAP,
- Oficina de la DUCAA,
- Sala de Profesores,
- Auditorio de la Facultad,
- Aulas para talleres)

MOBILIARIOS:

- Escritorios,
- Carpetas,
- Mesas,
- Armario,
- Pizarra acrílica.

EQUIPOS:

- Computadoras de escritorio de los ambientes de la EAP,

- Proyector multimedia,
- Computadora portátil.

8. PRESUPUESTO

N°	ACTIVIDADES	INVERSIÓN S/.
1	Recolección de la Información documental	500,00
2	Implementación del Sistema Virtual de Autoevaluación	5000,00
3	Ejecución de Talleres	1000,00
4	Sistematización de datos	1000,00
5	Sensibilización- Capacitación de la comunidad académica.	5000,00
6	Elaboración y Presentación del Informe Final	1000,00
7	Otros	1000,00
TOTAL S/.		15 500,00

9. FINANCIAMIENTO

El Proyecto de Acreditación de la Carrera de Enfermería será financiado con recursos propios y recursos directamente recaudados que son asignados a la Facultad de Enfermería y a la Dirección Universitaria de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad Nacional de Huancavelica.